

ABSTRACT

PT. XYZ is one of the companies engaged in plantation business. the company's business activities include cultivation and processing of palm oil crops and the marketing of palm oil products. The products of palm oil that the company produces are crude oil palm (CPO) and palm kernel (karnel).

Based on the november and december data of 2017 in PT. XYZ there is a deviation of processing costs and general costs between the budget and the realization. The cost of processing between budgets and the realization of the deviation occurred at Rp. 696,088,962 and the general cost between the budget and the realization of the deviation of Rp. 194,607,156. Where irregularities occur because the cost of budget is smaller than the cost of realization consequently incurred a waste of budget costs, because there is waste then the planned budget is not productivity.

From the above problem then in this research conducted "Analysis of Production Cost Budget as a Tool for Planning and Controlling The Cost of Production At PT. XYZ". The research was conducted to find out whether the general cost data and processing between the budgets with the realization of the november and december period of 2018 productivity or not productivity, in other words occur a waste of cost or not.

Keywords: Production, Processing Costs, General Costs, Productivity.

ABSTRAK

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit serta pemasaran produk hasil kelapa sawit. Produk hasil kelapa sawit yang perseroan ini hasilkan adalah minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan inti sawit (karnel).

Berdasarkan data bulan November dan Desember tahun 2017 di PT. XYZ terjadi penyimpangan biaya pengolahan dan biaya umum antara anggaran dengan realisasi. Biaya pengolahan antara anggaran dengan realisasi terjadi penyimpangan sebesar Rp. 696.088.962 dan biaya umum antara anggaran dengan realisasi terjadi penyimpangan sebesar Rp. 194.607.156. Dimana penyimpangan terjadi karena biaya anggaran lebih kecil dari biaya realisasi akibatnya terjadi pemborosan biaya anggaran, karena terjadi pemborosan maka dikatan anggaran yang direncanakan tidak produktivitas.

Dari permasalahan diatas maka dalam penelitian ini dilakukan “Analisis Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. XYZ”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data biaya umum dan pengolahan antara anggaran dengan realisasi periode November dan Desember 2018 produktivitas atau tidak produktivitas, dengan kata lain terjadi pemborosan biaya atau tidak.

Kata Kunci : Produksi, Biaya Pengolahan, Biaya Umum, Produktivitas