ANALISTIS PERENCANAAN SCHEDULE MAINTENANCE
PESAWAT KT-1B WOONG BEE DI SKADRON TEENIK 043

Oleh: Retno Prativi
14050001

ABSTRAK

Dalam dunia penarbangan khususma perawatan pesawat terbang sangat
memperhatikan  safely agar pesawat laik terbang. Schedule maintenance
merupakan pemeliharaan ferencana yang dilakulran dengan pemilivan ke masa
depan, pengendalian, dan pencatatan sesuai rencana yeng telah ditentukan.
Sehingga diperlukan perencanaan mamfenance dengan sebaik munghin pada
schedule maintenance. Skadron Teimik 043 melakukan perawatan minor pada
pesawat KT-1B Wpong Bee yang merupakan pesawat laih lanjut siswa karbel
AU Dengan membuat perencanaan program perowatan pada pesawat KI-I1B
Woong Bee difujukan wniuk memudahkan pemantauan mainisnance.

Sebelum membuat pevencanaan harus melakukan pengumpulan informasi
data yvang berkaitan dengan selwuh kegiatan yang munglkin akan ferjadi.
Eemudian melakukan analisis terhadap berbagai informasi dan data yang telah
ditnmmpullan dan menghlasifitasikannya berdasarkan kepentingan. Setelah itu
menyiapkan langhah-langlkah pelaksanaan secava rinci termasuk penjadwalan.

Dalam perencanaan schedule maintenance yang dibuat oleh penulis ini
meliputi perhitungan next due, remaiing, dan estimate. Sstelah dilakukan
perhitungan akan didapatkan hasil perencanaannya berupa tfanggal perkivaan
kapan akan dilaksanakan maintenance. EKemudian dari hasil analisis penulis
dapat dietahui balwa ada pelakzanaan vang tidak sama dengan perencanaan
vang dibuat. Hal ini dikarenakan ada beberapa fakfor seperfi memunggu stock
sparepart atau trouble sebelum wakinyva. Namun dengan membuat perencanaan
ini lebih memudahkan telmisi dalam mengatur pekerjoan yamg havus dilakakan
terlebih dahulu agar lebih dipersiapkan.
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